



Toto rozhodnutí nabylo
právní moci dne 14. 9. 2021
za Magistrát hl. m. Prahy
V Praze dne 20. 9. 2021
-36-

Magistrát hl. m. Prahy
odbor ochrany prostředí
Mariánské nám. 2
110 01 Praha 1 1/1

Váš dopis zn./ze dne:

Vyřizuje/tel.:

Č. j.:

Ing. Jaromír Kačer

MHMP 1354548/2021

236 004 267

Sp. zn.:

Počet listů/příloh: 5/1

S-MHMP 770042/2021

Datum:

31.08.2021

Rozhodnutí

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy, dále jen „OCP MHMP“, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ust. § 31 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, dále podle ust. § 107 odst. 1 písm. x) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále jen vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů, jako speciální stavební úřad podle ust. § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a dále jako místně příslušný správní orgán dle ust. § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

účastníku řízení (dle ust. § 27 odst. 1 správního řádu), Hlavnímu městu Praha, IČO: 00064581, Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1, kterého na základě plné moci ve správním řízení zastupuje společnost SMP CZ, a.s., IČO: 27195147, Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4 a dále společnost Sweco Hydroprojekt, a.s., IČO: 26475081, Táborská 31, 140 00 Praha 4, (v dalším textu je uváděno též zkráceně „stavebník“)

I. vydává

podle ust. § 15 odst. 1 vodního zákona a ust. § 118 odst. 3 stavebního zákona,

povolení změny stavby před jejím dokončením

týkající se stavby vodního díla dle ust. § 55 odst. 1 písm. c) vodního zákona, tj. čistírny odpadních vod, nazvané „Celková přestavba a rozšíření Ústřední čistírny odpadních vod Praha na Císařském ostrově, stavba č. 6963, etapa 0001 – NOVÁ VODNÍ LINKA“. V dalším textu název stavby též zkrácen jako „NVL“.

Stavba byla povolena rozhodnutím č.j. MHMP-285017/2015/OZP-II/R-38/Fi ze dne 23. 3. 2015 s nabytím právní moci dne 8. 10. 2015.

Sídlo: Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1
Pracoviště: Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 12 444, fax: 236 007 157
E-mail: posta@praha.eu, ID DS: 48ia97h

Povolená změna stavby, oproti žádosti o stavební povolení, projektové dokumentaci ověřené ve stavebním řízení a podmínkám stavebního povolení, **spočívá v následujících úpravách:**

1) Změna stavebního objektu SO 10 třetí stupeň čištění, podle projektové dokumentace ve stupni povolení změny stavby před dokončením, kterou v 12/2020 zpracovala společnost Sweco Hydroprojekt, a.s., odpovědný projektant Ing. Petr Kuba, Ph.D., autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství. Účelem změny stavby je zajištění desinfekce vyčištěné odpadní vody osazením UV lamp do stavebně připravených prostor. Jedná se o stavební úpravy stávajícího objektu. Do žlabů „SO 1002 Třetí stupeň čištění – UV“ bude doplněna technologie UV lamp pro dezinfekci vyčištěné vody včetně hradicích prvků. Zábradlí kolem žlabů bude nahrazeno plným zakrytím žlabů dělenými poklopy, v místě lamp odnímatelnými. V třetím stupni čištění bude doplněno hygienické zabezpečení odpadních vod na odtoku pomocí UV záření. Hladina ve žlabech bude regulována nově instalovanými regulačními stavidly. Na nátok do žlabů budou osazena elektricky ovládaná stavidla v provedení otevřeno/zavřeno. Odstavení žlabů umožní hradidla na odtoku ze žlabů. Hradidlo bude instalováno rovněž na obtokovém žlabu. V každém kanálu bude na nátok osazeno stavidlo s elektropohonem pro možnost odstavení. Za stavidlem bude osazen děrovaný plech pro usměrnění nátoky (součást dodávky UV jednotek). Dále vlastní jednotka UV, skládající se z šesti dílčích jednotek osazených ve dvou řadách za sebou (tři dílčí jednotky v jedné řadě). Za UV jednotkami pak bude osazeno regulační stavidlo s elektropohonem, které bude udržovat konstantní požadovanou hladinu za UV jednotkami.

Změnou stavby nebude dotčeno pravomocné rozhodnutí o umístění stavby vydané odborem výstavby a územního rozhodování Úřadu Městské části Praha 6 ze dne 18. 11. 2008 vydané pod č.j.: OUR-630/05/001311-ob.99/Lub., které nabylo právní moci dne 29. 1. 2009. Změnou stavby není ovlivněno připojení Nové vodní linky na technickou infrastrukturu. Změna stavby nemá ani vliv na dopravní řešení stavby Nové vodní linky.

Popsaná změna stavby se dotkne pouze pozemku parc.č. 1929/1 v k.ú. Bubeneč ve vlastnictví stavebníka.

2) Mění se podmínky č. 38 a 63 výroku „A“ stavebního povolení vydaného pod č.j.: MHMP-285017/2015/OZP-II/R-38/Fi ze dne 23. 3. 2015 s nabytím právní moci dne 8. 10. 2015.

OCP MHMP pro uvádí nové znění podmínek:

Výrok A podmínka č. 38 odrážka devátá:

„38. Provádění stavby NVL a ZS bude věcně a časově koordinováno s dalšími stavbami, zejména s/se:

- Opatřeními minimalizujícími vliv NVL na povodňové průtoky, vč. řešení pomocí definitivního uzávěru plavebního kanálu Troja – Podbaba.“

Výrok A podmínka č. 63 odrážka pátá:

„63. K žádosti o kolaudační souhlas, k závěrečné kontrolní prohlídce stavby NVL, bude doloženo:

- Kolaudační souhlas definitivnímu uzávěru plavebního kanálu, (Alternativa č. 4), a to nejpozději do 31. 12. 2025“

Vyznačení změn podmínek do původního znění a jejich zdůvodnění je uvedeno v odůvodnění tohoto rozhodnutí.

3) **Do podmínek stavebního povolení vydaného pod č.j.: MHMP-285017/2015/OZP-II/R-38/Fi ze dne 23. 3. 2015 s nabytím právní moci dne 8. 10. 2015**, se do podmínky č. 63 výroku A doplňuje nová odrážka ve znění:

„• *Vyhodnocení zkušebního provozu technologické části dezinfekce UV zářením, a to nejpozději do 31. 12. 2025.*“

4) **Do podmínek stavebního povolení vydaného pod č.j.: MHMP-285017/2015/OZP-II/R-38/Fi ze dne 23. 3. 2015 s nabytím právní moci dne 8. 10. 2015**, se do podmínek výroku A doplňuje podmínka č. 64 ve znění:

64. V případě kolaudace ucelené funkční části Nové vodní linky ÚČOV Praha, schopné samostatného užívání, bude společně se žádostí o vydání kolaudačního souhlasu k této části stavby doloženo pravomocné rozhodnutí k související stavbě, jímž bude prodloužena platnost stavebního povolení vydaného rozhodnutím ze dne 9. 11. 2018 pod č.j.: MHMP 1810767/2018 a povolena změna termínu stanoveného pro dokončení stavby, vše týkající se stavby nazvané «Stavba č. 6963 „Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově“, etapa – 008 kompenzační opatření, definitivní uzávěr plavebního kanálu Troja».

5) **Podmínka č. 2** výroku A stavebního povolení vydaného rozhodnutím č.j.: MHMP-285017/2015/OZP-II/R-38/Fi ze dne 23. 3. 2015, ve znění jeho změny dle rozhodnutí č.j.: MHMP 2068001/2019 ze dne 14. 10. 2019, týkající se termínu stanoveného pro dokončení stavby, se mění na toto znění „**Stavba NVL bude dokončena nejpozději do 31. 12. 2025.**“

Ostatní parametry stavby a podmínky stavebního povolení nejsou řízením o povolení změny stavby před dokončením dotčeny.

K povolení změny stavby před dokončením se stanovuje dle ust. § 115 odst. 1 stavebního zákona tato podmínka:

- Změna stavby bude provedena podle ověřené projektové dokumentace ve stupni pro povolení změny stavby před dokončením („Celková přestavba a rozšíření Ústřední čistírny odpadních vod na Císařském ostrově, stavba č. 6963, etapa 0001 – NOVÁ VODNÍ LINKA“, Sweco Hydroprojekt, a.s., odpovědný projektant Ing. Petr Kuba, Ph.D., 12/2020), která bude po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí ověřena a jako jeho součást předána stavebníkovi.

II. ukládá stavebníkovi v souvislosti s povolením výše uvedených změn stavby před dokončením v souladu s ust. § 115 odst. 2 ve spojení s ust. § 124 odst. 1 stavebního zákona **provedení zkušebního provozu** pro zařízení dle výroku I. odst. 1) tohoto rozhodnutí (technologie hygienizace odpadních vod pomocí UV lamp), **v době trvání ode dne konání kontrolní prohlídky stavby po provedení komplexních zkoušek do uvedení definitivního uzávěru plavebního kanálu do provozu, nejdéle však do 31. 12. 2025.**

Odůvodnění:

Účastník řízení (dle ust. § 27 odst. 1 správního řádu), Hlavní město Praha, IČO: 00064581,

Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1, kterého na základě plné moci ve správním řízení zastupuje společnost SMP CZ, a.s., IČO: 27195147, Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4 a dále společnost Sweco Hydroprojekt, a.s., IČO: 26475081, Táborská 31, 140 00 Praha 4, (stavebník), podal dne 31. 5. 2021 žádost o povolení změny stavby před dokončením týkající se stavby vodního díla podle ust. § 55 odst. 1 písm. c) vodního zákona, tj. čistírny odpadních vod, nazvané „Celková přestavba a rozšíření Ústřední čistírny odpadních vod na Císařském ostrově, stavba č. 6963, etapa 0001 – NOVÁ VODNÍ LINKA“, podle ust. § 15 odst. 1 vodního zákona a ust. § 118 odst. 3 stavebního zákona. Dnem, kdy žádost došla věcně a místně příslušnému správnímu orgánu, bylo zahájeno řízení o povolení změny stavby vodního díla před dokončením podle ust. § 118 stavebního zákona ve spojení s ust. § 115 stavebního zákona a ust. § 15 odst. 1 vodního zákona.

Stavba byla povolena rozhodnutím odboru životního prostředí Magistrátu hl.m. Prahy, pod č.j.: MHMP-285017/2015/OZP-II/R-38/Fi ze dne 23. 3. 2015 s nabytím právní moci dne 8. 10. 2015.

Citovaným stavebním povolením byla povolena stavba NVL na pozemcích parc.č. 1893/1, 1893/6, 1893/7, 1893/9, 1893/18, 1929/1, 1929/2, 1929/3, 1929/4, 1929/5, 1931, 1932/1, 1932/2, 1934, 1936, 1941, 1945/1, 1945/2, 1945/3, 1945/4, 1950/1, 1950/2, 1952/4, 1952/5, 1961/1, 1961/17, 1985/10, 2139/7, 2141/1, 2146/1 a 2147 v k.ú. Bubeneč, s výústním objektem na pozemku parc.č. 1962/2 v k.ú. Bubeneč. OCP MHMP pro informaci uvádí, že v současnosti se označení stavbou dotčených pozemků liší, neboť po vydání stavebního povolení došlo ke změně číslování některých pozemků. Po nabytí právní moci stavebního povolení byla následně několikrát povolena změna stavby NVL před dokončením, a to jednak postupem podle ust. § 118 odst. 3, a dále postupem podle ust. § 118 odst. 6 stavebního zákona.

Stavba byla dne 19. 9. 2018 uvedena do zkušebního provozu. Zkušební provoz vodního díla byl následně prodloužen, naposledy rozhodnutím ze dne 12. 8. 2021, č.j.: MHMP 1219264/2021 ze dne 12. 8. 2021, a to nejdéle do 31. 12. 2025.

Dnem 31. 5. 2021, kdy žádost došla věcně a místně příslušnému správnímu orgánu, bylo zahájeno řízení o povolení změny stavby vodního díla před dokončením podle ust. § 118 stavebního zákona ve spojení s ust. § 115 stavebního zákona a ust. § 15 odst. 1 vodního zákona. Navrženou změnou stavby není dotčeno rozhodnutí o umístění stavby, neboť změnou stavby nejsou překročeny parametry původní stavby.

OCP MHMP procesně postupoval podle ust. § 118 odst. 3 stavebního zákona a žádost o změnu stavby před dokončením projednal s účastníky stavebního řízení a dotčenými orgány v rozsahu, v jakém se změna přímo dotýká práv účastníků stavebního řízení, jakož i zájmů chráněných zvláštními právními předpisy. Na řízení o povolení změny stavby před dokončením se vztahují přiměřeně ustanovení o stavebním řízení. OCP MHMP proto posoudil okruh účastníků řízení, jejichž práva mohou být povolením změny stavby před dokončením přímo dotčena a dospěl k závěru, že účastníkem řízení je Povodí Vltavy, státní podnik, z důvodu změny podmínek upravujících podmiňující stavbu uzávěru plavebního kanálu, kde jsou dotčeny zájmy hájené správcem dotčeného vodního toku.

OCP MHMP při stanovení okruhu účastníků řízení přihlédl ke stanovisku orgánu posuzování vlivů na životní prostředí ze dne 17. 3. 2021, č.j.: MHMP 354132/2021, které konstatuje, že změny stavby před dokončením projednávané v rámci tohoto řízení se netýkají podmínek převzatých ze stanoviska EIA, jedná se o nevýznamnou změnu technologie proti technickému

řešení, které bylo vyhodnoceno v procesu EIA a řízení o povolení změny stavby před dokončením není navazujícím řízením dle ust. § 3 odst. g) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Proto OCP MHMP písemnosti související s řízením nezveřejňuje na úřední desce, jako tomu bylo v případě původního řízení o povolení stavby NVL. Účastníkem řízení o uložení zkušebního provozu je dle ust. § 124 odst. 2 stavebního zákona pouze stavebník a vlastník stavby (žadatel).

OCP MHMP oznámil zahájení řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům dopisem ze dne 29. 7. 2021 č.j. MHMP 794135/2021. OCP MHMP v souladu s postupem upraveným v ust. § 115 odst. 8 vodního zákona a dle ust. § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a od ústního jednání, neboť mu byly dobře známy poměry staveniště a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení navrhované změny stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění. OCP MHMP stanovil účastníkům řízení a dotčeným orgánům lhůtu k uplatnění námitek, závazných stanovisek, popřípadě důkazů na 10 dnů ode dne obdržení oznámení o zahájení řízení a současně je upozornil, že k později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto podle ust. § 112 odst. 2 stavebního zákona. OCP MHMP poskytl účastníkům řízení možnost seznámit se s podklady pro rozhodnutí. Oznámení o zahájení řízení bylo účastníkům řízení doručeno dne 30. 7. 2021. Ze strany účastníků řízení a dotčených orgánů nebyly do vydání tohoto rozhodnutí vzneseny žádné připomínky.

Popis povolených změn včetně jejich účelu a zdůvodnění:

- 1) **Změna stavebního objektu SO 10 třetí stupeň čištění** – účelem změny stavby je zajištění desinfekce vyčištěné odpadní vody osazením UV lamp (dále také „UV jednotky“) do stavebně připravených prostor. Jedná se o stavební úpravy stávajícího objektu. Stávající objekt je zhotoven z vodostavebného železobetonu, s vyzdívkami z betonových tvárnic. Stávající objekt SO 1002 je monolitický železobetonový s půdorysnými rozměry 21,2 x 13,69 m. Celková výška objektu je cca 7,4 m. Základová deska má tloušťku 500 mm, mezistrop má tloušťku 200 mm a stropní deska 400 mm. Obvodové stěny jsou navrženy s tloušťkou 400 mm. Stropní deska je navíc opatřena žebry, kdy dvě žebra mají šířku 600 mm a výšku 1600 mm (včetně desky). Zbylá tři žebra mají šířku 500 mm a výšku 1200 mm (včetně desky). Do žlabů „SO 1002 Třetí stupeň čištění – UV“ bude doplněna technologie UV lamp pro dezinfekci vyčištěné vody včetně hradících prvků. Zábradlí kolem žlabů bude nahrazeno plným zakrytím žlabů dělenými poklopy, v místě lamp odnímatelnými. Ve třetím stupni čištění bude doplněno hygienické zabezpečení odpadních vod na odtoku pomocí UV záření. Hladina ve žlabech bude regulována nově instalovanými regulačními stavidly. Stavidla budou standardně přelévána, pro vypouštění sedimentu zdvižná a podtékána, budou řízena na základě signálů z ultrazvukových snímačů hladiny. Na nátok do žlabů budou osazena elektricky ovládaná stavidla v provedení otevřeno/zavřeno. Odstavení žlabů umožní hradidla na odtoku ze žlabů. Hradidlo bude instalováno rovněž na obtokovém žlabu. V každém kanálu bude na nátok osazeno stavidlo s elektropohonem pro možnost odstavení. Za stavidlem bude osazen děrovaný plech pro usměrnění nátok (součást dodávky UV jednotek). Dále vlastní jednotka UV, skládající se z šesti dílčích jednotek osazených ve dvou řadách za sebou (tři dílčí jednotky v jedné řadě). Za UV jednotkami pak bude osazeno

regulační stavidlo s elektropohonem, které bude udržovat konstantní požadovanou hladinu za UV jednotkami, řízení bude součástí algoritmu řízení UV. UV jednotky s vlastním rozvaděčem budou řízeny pomocí vlastního řídicího systému s přenosem signálů do nadřazeného ŘS na velín. Hydraulická kapacita žlabů bude i po instalaci UV lamp 4,1 m³/s. Změnou stavby není dotčeno pravomocné rozhodnutí o umístění stavby vydané odborem výstavby a územního rozhodování Úřadu Městské části Praha 6 ze dne 18. 11. 2008 vydané pod č.j.: OUR-630/05/001311-ob.99/Lub., které nabylo právní moci dne 29. 1. 2009. Změnou stavby není ovlivněno připojení Nové vodní linky na technickou infrastrukturu. Změna stavby nemá ani vliv na dopravní řešení stavby Nové vodní linky. Popsaná změna stavby se dotýká pouze pozemku parc.č. 1929/1 v k.ú. Bubeneč ve vlastnictví stavebníka.

Navrženou stavbou je dotčena následující nemovitost:

| k.ú./parc.č. | vlastník/uživatel | právo k pozemku a stavbě na něm |
|---------------------|---|---------------------------------|
| Bubeneč / 1929/1 | Hlavní město Praha, IČO: 00064581, Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1 | Vlastnické právo stavebníka |

V podrobném popisu se odkazujeme na projektovou dokumentaci ve stupni pro povolení změny stavby před dokončením nazvanou „Celková přestavba a rozšíření Ústřední čistírny odpadních vod na Císařském ostrově, stavba č. 6963, etapa 0001 – NOVÁ VODNÍ LINKA“, kterou v 12/2020 zpracovala společnost Sweco Hydroprojekt, a.s., odpovědný projektant Ing. Petr Kuba, Ph.D., autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství.

- 2) **Provedení formální změny v podmínkách č. 38 a 63 výroku „A“ stavebního povolení vydaného pod č.j.: MHMP-285017/2015/OZP-II/R-38/Fi ze dne 23. 3. 2015 s nabytím právní moci dne 8. 10. 2015.** Účelem této změny je úprava podmínek, ve kterých je úzce specifikována stavba, která není předmětem stavebního povolení, je však součástí tzv. kompenzačních opatření. Oproti původně zamýšlené realizaci uzávěru plavebního kanálu Troja – Podbaba pomocí vakového jezu dojde k využití jiné technologie uzávěru, proto je v podmínkách nahrazen text „vakový uzávěr“ textem „definitivní uzávěr“.

OCP MHMP pro přehlednost uvádí citaci dotčených podmínek s vyznačením povolené změny stavby před dokončením:

Výrok A podmínka č. 38 odrážka devátá:

„38. Provádění stavby NVL a ZS bude věcně a časově koordinováno s dalšími stavbami, zejména s/se:

- Opatřeními minimalizujícími vliv NVL na povodňové průtoky, vč. ~~definitivního řešení pomocí vakového uzávěru~~ **definitivního uzávěru** plavebního kanálu Troja – Podbaba.“

Výrok A podmínka č. 63 odrážka pátá:

„63. K žádosti o kolaudační souhlas, k závěrečné kontrolní prohlídce stavby NVL, bude doloženo:

- Kolaudační souhlas k ~~vakovému~~ **definitivnímu** uzávěru plavebního kanálu,

(Alternativa č. 4), a to nejpozději do 31. 12. 2025“

OCP MHMP jako doplňující informaci uvádí, že ač půjde o jinou technologii uzávěru plavebního kanálu, zařízení bude plnit zcela totožnou funkci, která rovnocenně zajistí plnění potřeby kompenzačních opatření. Samotná stavba uzávěru plavebního kanálu není předmětem stavebního povolení v rámci stavby NVL, ale jedná se o stavbu vodního díla projednávanou v samostatném řízení.

- 3) **Doplnění nové odrážky do podmínky č. 63 výroku A stavebního povolení vydaného pod č.j.: MHMP-285017/2015/OZP-II/R-38/Fi ze dne 23. 3. 2015 s nabytím právní moci dne 8. 10. 2015**, s ohledem na skutečnost, že bude umožněno v souladu s ust. § 119 odst. 1 stavebního zákona uvést do trvalého provozu také část stavby schopnou samostatného užívání s předpokladem, že část stavby, vyjma nově doplňované technologie dle bodu 1) tohoto oznámení, bude schopna dřívějšího uvedení do trvalého provozu, ve znění: *„Vyhodnocení zkušebního provozu technologické části dezinfekce UV zářením, a to nejpozději do 31. 12. 2025.“*
- 4) **Dále byla** v souladu s požadavkem Povodí Vltavy, státní podnik, jakožto správce povodí, správce dotčeného významného vodního toku Vltava a jako účastníka řízení, **doplněna nová podmínka výroku A, která je označena č. 64**, a zní: *„V případě kolaudace ucelené funkční části Nové vodní linky ÚČOV Praha, schopné samostatného užívání, bude společně se žádostí o vydání kolaudačního souhlasu k této části stavby doloženo pravomocné rozhodnutí k související stavbě, jímž bude prodloužena platnost stavebního povolení vydaného rozhodnutím ze dne 9. 11. 2018 pod č.j.: MHMP 1810767/2018 a povolena změna termínu stanoveného pro dokončení stavby, vše týkající se stavby nazvané «Stavba č. 6963 „Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově“, etapa – 008 kompenzační opatření, definitivní uzávěr plavebního kanálu Troja».“*
- 5) **Změna termínu stanoveného pro dokončení stavby do 31. 12. 2025**. Jedná se o změnu podmínky č. 2 výroku A stavebního povolení vydaného rozhodnutím vydaným pod č.j.: MHMP-285017/2015/OZP-II/R-38/Fi ze dne 23. 3. 2015, ve znění jeho změny rozhodnutím č.j.: MHMP 2068001/2019 ze dne 14. 10. 2019, která zní následovně: *„Stavba NVL bude dokončena nejpozději do 18. 9. 2021.“* na nové znění **„Stavba NVL bude dokončena nejpozději do 31. 12. 2025.“**

Ostatní parametry stavby a podmínky stavebního povolení nejsou řízením o povolení změny stavby před dokončením dotčeny.

Společně se žádostí o vydání povolení změny stavby před dokončením stavebník předložil tyto doklady:

Souhlasné závazné stanovisko dotčeného orgánu státní správy na úseku ochrany obyvatelstva bez podmínek, které vydal Hasičský záchranný sbor hl.m. Prahy dne 4. 1. 2021 pod č.j.: HSAA-18004-2/2021. Současně bylo dne 8. 1. 2021 pod č.j.: HSAA-18004-3/2021 vydáno sdělení správního úřadu na úseku požární ochrany, že projednávaný záměr nepodléhá výkonu státního požárního dohledu.

Vyjádření Hygienické stanice hl.m. Prahy vydané dne 14. 1. 2021 pod č.j.: HSHMP 80500/2020,

kteří uvádí, že zájmy chráněné orgánem ochrany veřejného zdraví nejsou projednávaným záměrem dotčeny.

Odbor investiční MHMP vydal k navržené změně stavby před dokončením souhlasné stanovisko dne 25. 3. 2021 pod č.j.: MHMP 392040/2021.

Stanovisko odboru ochrany prostředí MHMP, jakožto orgánu posuzování vlivů na životní prostředí, ze dne 17. 3. 2021, č.j.: MHMP 354132/2021, které konstatuje, že změny stavby před dokončením projednávané v rámci tohoto řízení se netýkají podmínek převzatých ze stanoviska EIA, neboť se jedná o nevýznamnou změnu technologie proti technickému řešení, které bylo vyhodnoceno v procesu EIA.

K záměru bylo vydáno souhlasné stanovisko Pražské vodohospodářské společnosti, a.s., jakožto správce a provozovatele vodohospodářské infrastruktury dne 28. 6. 2021 pod č.j.: 07955/2021/03.

Povodí Vltavy, státní podnik, vydal pro potřeby změny stavby před dokončením a změny podmínek stavebního povolení stanovisko dne 29. 6. 2021 pod značkou 47669/2021-263. Toto stanovisko vyjadřuje souhlas se záměrem za předpokladu splnění podmínek, kterým bylo v rámci projednávání vyhověno a byly zapracovány přímo do žádosti stavebníka a do podmínek tohoto rozhodnutí.

Přezkoumáním žádosti stavebníka nebyly shledány důvody bránící povolení navrhovaných změn stavby před jejím dokončením. Z uvedeného důvodu rozhodl OCP MHMP tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Ve výroku II tohoto rozhodnutí OCP MHMP uložil provedení zkušebního provozu části vodního díla dle výroku I. bodu 1) tohoto rozhodnutí podle ust. § 124 odst. 1 stavebního zákona, (technologie hygienizace odpadních vod pomocí UV lamp), v době trvání ode dne konání kontrolní prohlídky stavby po provedení komplexních zkoušek do uvedení definitivního uzávěru plavebního kanálu do provozu, nejdéle však do 31. 12. 2025. jedná se technologické zařízení, u něž je třeba ověřit způsobilost k bezpečnému užívání stavby a dodržení podmínek stavebního povolení. Současně se v rámci zkušebního provozu ověří funkčnost a vlastnosti části stavby podle projektové dokumentace.

Lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod.

Povolení změny stavby před dokončením je osvobozeno od správního poplatku podle položky 18 (sazebník správních poplatků) k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, neboť jde o stavbu realizovanou územním samosprávným celkem.

OCP MHMP upozorňuje, že podmínky původního stavebního povolení vydaného rozhodnutím č.j. MHMP-285017/2015/OZP-II/R-38/Fi ze dne 23. 3. 2015 s nabytím právní moci dne 8. 10. 2015, ve znění pozdějších rozhodnutí zůstávají nadále v platnosti.

Toto rozhodnutí je rozhodnutím odboru ochrany prostředí MHMP jako vodoprávního úřadu a nenahrazuje žádná jiná rozhodnutí, stanoviska nebo vyjádření odboru ochrany prostředí MHMP podle zvláštních předpisů.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ust. § 81 a násl. správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení k Ministerstvu zemědělství podáním učiněným u OCP MHMP. Odvolání se podává v počtu 3 stejnopisů. Nepodá-li účastník řízení potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady OCP MHMP. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

RNDr. Štěpán **K y j o v s k ý**

ředitel odboru

Odbor ochrany prostředí

- podepsáno elektronicky -

Příloha: Ověřená dokumentace k vyzvednutí stavebníkem po nabytí právní moci spolu s potvrzením o nabytí právní moci (paní Bc. Daniela Rosinová, DiS., tel.: 236 004 252).

Rozdělovník:

Doručuje se:

I. zástupci účastníka řízení dle ust. § 27 odst. 1 správního řádu (žadatel):

- 1) Sweco Hydroprojekt, a.s., Tábořská 940/31, Praha 4
(IČO: 26475081 / IDDS: i2cegr3)
k rukám Ing. Magdalény Flekové

II. ostatním účastníkům řízení:

- 2) Povodí Vltavy, s.p., Holečkova 8, Praha 5 (IČO: 70889953 / IDDS: gg4t8hf)
(k č.j.: 47669/2021-263)

III. dotčeným orgánům (na doručení):

- 3) Hasičský záchranný sbor hl.m. Prahy, Sokolská 62, Praha 2,
(IČO: 70886288 / IDDS: jm9aa6j)
(k č.j.: HSAA – 18004-2/2020)

IV. na vědomí:

- 4) MHMP BEZ
- 5) MHMP EVM
- 6) Městská část Praha 6, Čs. Armády 23, Praha 6
(IČO: 00063703 / IDDS: bmzbv7c)

- 7) Městská část Praha 7, U Průhonu 1338/38, Praha 7
(IČO: 00063754 / IDDS: r44b2x7)
- 8) Městská část Praha –Troja, Trojská 230/96, Praha 7
(IČO: 45246858 / IDDS: 9qsbzvx)
- 9) Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy, Vyšehradská 57, Praha 2
(IČO: 70883858 / IDDS: c2zmahu)
- 10) MHMP INV – Ing. Petr Hankovec
- 11) Státní plavební správa, pobočka Praha, Jankovcova 4, Praha 7
(IČO: 00003352 / IDDS: 5e2iuqh)
- 12) Česká inspekce životního prostředí, OI Praha-OOV, Wolkerova 40, Praha 6
(IČO: 41693205 / 4dkdzty)
- 13) Pražská vodohospodářská společnost, a.s., Žatecká 110/2, Praha 1
(IČO: 25656112 / IDDS: a75fsn2) – Ing. Jiří Rosický
- 14) Pražské vodovody a kanalizace a.s., Ke Kablu 971, Praha 10
(IČO: 25656635 / IDDS: ec9fspf)
- 15) MHMP OCP/VI – Ing. Veronika Klajmonová
- 16) MHMP OCP/II – spis
- 17) MHMP OCP/II – Ka
- 18) MHMP OCP/II – Po

Doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem **141348431-7746-210903090427** převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z **10** listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Obsah předložené datové zprávy k provedení autorizované konverze byl ve shodě se záznamy Informačního systému datových schránek. Tato datová zpráva s číslem 942905375 byla systémem přenesena dne 01.09.2021 v 10:23:57. Platnost datové zprávy byla ověřena dne 03.09.2021 v 09:04:33. Datová zpráva byla opatřena elektronickou značkou, zaručenou elektronickou pečetí založenou na certifikátu pro elektronickou pečeť vydaném kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru, nebo uznávanou elektronickou pečetí. Údaje o elektronické značce nebo pečetí: číslo certifikátu **01 55 C7 24**, certifikát byl vydán **PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro Informační systém datových schránek - produkční prostředí Ministerstva vnitra České republiky**. Elektronická značka nebo pečeť byla označena časovým razítkem. Datum a čas **01.09.2021 13:10:29**, číslo kvalifikovaného časového razítka nebo kvalifikovaného elektronického časového razítka **01 40 71 A4**, časové razítko bylo vydáno **PostSignum Qualified CA 5, Česká pošta, s.p.**

Odesílající datová schránka:

Název: Hlavní město Praha

Adresa: Mariánské náměstí 2/2, 11000 Praha 1, CZ

ID datové schránky: 48ia97h

Typ uživatele: Pověřená osoba

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem a platnost kvalifikovaného elektronického podpisu byla ověřena dne 03.09.2021 v 09:04:40. Kvalifikovaný elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 03.09.2021 06:16:55. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis **50 D2 B9 18**, kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru **ACAeID3.1 - Issuing Certificate, eIdentity a.s.** pro podepisující osobu **RNDr. Štěpán Kyjovský, m1972, Magistrát hlavního města Prahy, Hlavní město Praha**. Uznávaný elektronický podpis byl označen platným kvalifikovaným časovým razítkem nebo kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem vydaným kvalifikovaným poskytovatelem. Platnost časového razítka byla ověřena dne 03.09.2021 v 09:04:40. Údaje o časovém razítku: datum a čas **01.09.2021 09:02:52**, číslo kvalifikovaného certifikátu pro časové razítko **27 B3 99 2E**, časové razítko bylo vydáno kvalifikovaným poskytovatelem **ACAeID3 - Root Certificate, eIdentity a.s.**

Vystavil: Hlavní město Praha

Pracoviště: Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy

V Praze dne 03.09.2021

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

ILONA KOUBOVÁ

Otisk úředního razítka:



141348431-7746-210903090427

Poznámka:

Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupně způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.